



# COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

Settore IV – Ripartizione LAVORI PUBBLICI

Tel. 0185 3651  
Telefax 0185 365275

Cod. Fisc. 00592160105  
Part. I.V.A. 00170160998

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE ED ALL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.SO LIMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA NASSIRYA E PIAZZALE ROCCA E NEL PRIMO TRATTO DI VIA MAFALDA DI SAVOIA. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.**

## CRONOPROGRAMMA

Chiavari, 08 Agosto 2019

I progettisti:

**IL FUNZIONARIO TECNICO  
SETTORE V – SERVIZI TECNOLOGICI  
(p.i. Giulio CELLA)**

**IL FUNZIONARIO TECNICO  
SETTORE IV – LL.PP.  
(Dott. Roberto PICASSO)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE SETTORE IV – LL. PP.  
(dott. ing. Fulvio FIGONE)**

**CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE ED ALL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CORSO LIMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA NASSIRYA E PIAZZALE ROCCA E NEL PRIMO TRATTO DI VIA MAFALDA DI SAVOIA**

SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
GIORNI LAVORATIVI	1-5	8-12	15-19	22-26	29-33	36-40	43- 47	50-54	57-61	64-68	71-75	78-82	85-89	92-96	99-103	106-110	113-117	120-124	127-131	134-138	141-145	148-150	
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - TRACCIAMENTI																							
2 SCAVI - TRASPORTI																							
3 POSA GUAINA-COSTRUZIONE BASI PALI																							
4 GETTO CLS - POSA POZZETTI																							
5 BITUMATURE																							
6 POSA CAVI ELETRICI																							
7 POSA PALI																							
8 PULIZIA CANTIERE E CHIUSURA LAVORI																							